



ATA EXTRAORDINÁRIA Nº 13/2017

Reunião extraordinária do dia 31 de agosto de 2017

Aos trinta e um dias do mês de agosto de 2017, no edifício da União de Freguesias de Areias e Pias, reuniu o órgão executivo com a presença dos membros eleitos, Hugo Miguel de Freitas Azevedo – Presidente, António Marques de Oliveira – Secretário e Anabela Duarte da Silva – Tesoureira, com a seguinte ordem de trabalhos. -----

1) Solicitação de prorrogação do prazo de execução da obra do edifício da UFAP em Areias. -----

---- No primeiro ponto, a empresa Cartizel enviou ofício a solicitar a prorrogação do prazo de execução das obras no edifício da sede da UFAP em Areias, por um período de 30 dias.-----

O executivo deliberou por unanimidade, perante os argumentos apresentados pela empresa supra citada, conceder a prorrogação do prazo da referida obra, por mais 30 dias. -----

Nada mais havendo a tratar se encerrou a reunião, da qual se elaborou a presente ata, que depois de lida será assinada pelos membros presentes na reunião. -----

O Presidente

Hugo Azevedo

O Secretário

António Marques Oliveira

A Tesoureira

Anabela Duarte Silva